

第3组-智慧农田监控平台 - 功能 #4

组长确定功能清单

2026-05-24 12:08 - 家乐阳

状态:	已解决	开始日期:	2026-05-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-05-21
指派给:	家乐阳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-05-24 12:10 - 家乐阳

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#2 - 2026-05-24 12:12 - 家乐阳

- 文件 已删除(智慧农田监控系统 | 本周落地执行方案(完全匹配老师要求:先功能清单 团队评审 墨刀原型).docx)

#3 - 2026-05-24 12:13 - 家乐阳

- 文件 智慧农田监控系统.docx 已添加

#4 - 2026-06-03 10:49 - 家乐阳

- 状态从 新建 变更为 已解决

文件

智慧农田监控系统.docx	17.9 KB	2026-05-24	家乐阳
---------------	---------	------------	-----