

### 第3组-智慧农田监控平台 - 功能 #5

#### 智慧农田监控平台原型

2026-05-25 19:27 - 家乐 阳

状态:	已解决	开始日期:	2026-05-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-05-24
指派给:	家乐 阳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2026-05-25 19:30 - 家乐 阳

- 状态从 新建 变更为 已解决